
Tel.    +39.011.591524  r.a.
Fax    +39.011.5690214
Sito   www.studioingegneriamp.it
Mail  info@studioingegneriamp.it

STUDIO DI INGEGNERIA MANCINI PALMIERI e ASSOCIATI
ENGINEERING & ARCHITECTURAL SOLUTIONS
via F.lli Carle, 41 - 10129 TORINO -ITALY

Tel.    +39.011.6960115
Fax    +39.011.6960115
Sito   www.geostudiovalente.com
Mail  info@geostudiovalente.com

STUDIO GEOLOGICO TECNICO AMBIENTALE
Dott. Geo. Andrea Valente Arnaldi
via Denina, 3 - 10124 TORINO - ITALY



CRONOPROGRAMMA LAVORI
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Istallazione cantiere

 giugno 2020
CRONOPROGRAMMA LAVORI

 luglio 2020  agosto 2020  settembre 2020  ottobre 2020
FASE LAVORATIVA

 maggio 2020
Sottofase Lavorativa

Tagli e demolizioni marciapiedi

Realizzazione pali

Istallazione cantiere
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Realizzazione setti

Ancoraggi setti solai
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opere di demolizioni per 
inserimento controventi

Realizzazione strutture in acciaio

Sostituzione Serramenti
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Sostituzione Serramenti

Cappotti in facciata

lavori per isolamento copertura
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lavori per isolamento copertura

lavori edili vari

rimozione pavimenti e 
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rimozione pavimenti e 
rivestimenti

nuovi pavimenti e rivestimenti
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controsoffitti e decorazioni

lavori interni e valvole 

IMPIANTI ELETTRICI, smontaggi e rimontaggi con 
piccoli lavori di dettaglio

lavori interni e valvole 
termostatiche

Lavori in centrale

TERMO 
FLUIDICI

Durata complessiva cantiere 172 giorni naturali e consecutivi

Rimozione cantiere e pulizia

Durata complessiva cantiere 172 giorni naturali e consecutivi
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